

# 杭州市地铁建设施工区域专项管理协调小组

杭地铁专办〔2021〕2号

## 杭州市地铁建设施工区域专项管理 2月份情况通报

各成员单位：


为做好杭州市区重点工程环境整治，根据《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市地铁建设施工区域专项管理工作方案的通知》（杭政办函〔2018〕108号），市城管局牵头做好杭州市地铁建设施工区域专项管理，统筹推进市区地铁工程环境整治。结合各有关部门日常监管及各区对地铁建设工地的督查排名，现将2月份情况通报如下：

### 一、站点总体情况

1. 站点进展。本月地铁建设施工共157个站点，其中134个站点处于围护结构、主体结构、附属结构等施工阶段，23个站点处于道路恢复施工未移交阶段。

2. 好的做法。一是持续做好自查自纠。2月份市地铁集团结合“美丽杭州”创建暨“‘迎亚运’城市环境大整治、城市面貌

大提升”长效管理工作要求积极开展自查自纠工作，对全线地铁工地围挡、道路、绿化等问题共自查 1126 项，整改 1097 项，整改率 97.4%。二是节后安全生产有序推进。市地铁集团积极推进



春节后安全生产建设工作，开展节后文明施工专项大检查行动，要求场内喷淋雾炮常态化开启，同时对场外路面、围护设施、交通设施进行全面排查，优化内部管理机制，做到及时、高效、保质保量整改问题。三是现场环境管理到位。如江干区 9 号线钱江路站、3 号线新风路站、机场轨道快线六标等项目，路面平整、裸土全覆盖，施工区域管理有序。

**3. 存在问题。**一是施工站点便道破损问题，随着近期雨水增多，西湖区天目山路、留和路等施工便道原有的“补丁”出现破损。二是已完工站点遗留的道路问题，如西湖区 320 国道、科海路等道路，地铁站点建设虽已完成，但路面洼较破损情况较多，造成市民车辆损坏事件时有发生。三是地下管线保护问题，如余

杭区文一西路沿线地铁施工发生多次挖断自来水管道，造成周边居民停水。

## 二、城区履行监管责任情况

### （一）排名情况

由市城管局、市建委、市生态环境局、市园文局、市信访局、市公安局交管局六部门根据《关于印发杭州市地铁建设施工区域专项管理及评分标准的通知》（杭地铁专办〔2018〕2号），对各区府（管委）履行监管责任情况进行监督评分。

表一：中心城区（A类）得分及排名情况

城区	得分											难度系数	调整得分	排名
	施工围挡	工地扬尘	施工便道	现场环境	绿化保护	施工噪音	交通管理	施工投诉	数字城管采集	市专办集中督查	总分			
上城区	9.5	9.4	9.6	9.3	9.2	5	4.7	10	20	9.5	96.2	0.99	95.2	2
下城区	9.4	9.2	9.4	9.3	9.2	5	4.5	9	17	9.3	91.3	0.99	90.4	6
江干区	9.5	9.4	9.7	9.5	9.2	5	4.4	10	19	9.6	95.3	1.01	96.3	1
拱墅区	9.5	9.2	9.7	9.4	9.2	5	4.6	9.5	17	9.6	92.7	1	92.7	4
西湖区	9.3	9.3	9.4	9.4	9.2	5	4.7	7	18.5	9.3	91.1	1.01	92.0	5
滨江区	9.4	9.4	9.5	9.5	9.2	5	4.5	10	20	9.4	95.9	0.99	94.9	3

表二：一般城区（B类）得分及排名情况

城区	得分											难度系数	调整得分	排名
	施工围挡	工地扬尘	施工便道	现场环境	绿化保护	施工噪音	交通管理	施工投诉	数字城管采集	市专办集中督查	总分			
萧山区	9.3	9.4	9.5	9.4	9.2	5	4.2	9.5	20	9.4	94.9	0.99	94.0	3
余杭区	9.4	9.3	9.4	9.5	9.2	5	4.3	9	20	9.3	94.4	1.01	95.3	2
富阳区	9.3	9.2	9.5	9.3	9.2	5	4.5	9.5	20	9.4	94.9	0.99	94.0	3
钱塘新区	9.4	9.2	9.6	9.4	9.2	5	4.7	9.5	20	9.5	95.5	1	95.5	1

### 三、月度工作点评

#### (一) 加大力度提升管理成效

市专办进一步加大督查频率，提高督查精准度，2月份市城管局、市建委、市交管局共联合检查工地316个（次），发现问题374个，均已交办属地专办督促整改。针对春节假期保障工作，落实各区地铁专办在春节期间持续做好检查，督促建设单位落实管理主体责任，明确管理负责人，每日巡查落实到位，配足保洁、路面修复作业力量。确保发现问题即查即改，力保节日期间道路安全畅通。

#### (二) 强化管理压实主体责任

各区专办2月份共开展地铁施工区域联合检查22次，发送抄告单105份，检查发现问题513个，其中道路坑洞问题数量最多，共195件，占38%，其次为道路龟裂，共186件，占36.3%。发现问题均已整改。

表三：2月份地铁施工区域问题检查统计表

城区	问题 (个)	其中						整改 (个)	整改率 (%)	抄告单 (份)	联合检查 (次)
		道路 坑洞	道路 沉降	道路 车辙	道路 龟裂	积泥 积水	井盖 破损 沉降				
上城区	79	12	5	2	43	7	10	79	100	23	1
下城区	166	72	13	2	67	1	11	166	100	4	4
江干区	17	4	2		6	2	3	17	100	13	6
拱墅区	95	30	12	3	39		11	95	100	3	3
西湖区	128	68	16	8	26	2	8	128	100	45	1
萧山区	4	3		1				4	100		4
余杭区	14	2		1	5	3	3	14	100	7	2
钱塘新区	10	4				6		10	100	10	1
合计	513	195	48	17	186	21	46	513	100	105	22

### （三）多措并举推进问题整改

**上城区**约谈5号线平海路站业主代表以及施工单位，要求其结合“美丽杭州”专项行动落实道路坑洼等问题整改，保障人员安全和环境整洁。**下城区**开展多部门联合执法检查，重点对机场线西湖文化广场站、3号线潮王路站等站点的防尘控尘落实情况重点检查。**江干区**针对建设工地违章占用、占而不用等问题开展批后监管集中整治行动，共发现违章占道、挖掘36起，均已报区执法部门查处。**拱墅区**针对辖区多个站点交改施工造成便道修复不及时问题开展重点督查。**西湖区**针对余杭塘路地铁托管范围道路坑洼问题进行了代整改修缮，修复面积约600平方米。**余杭区**坚持区、县（镇街）两级监督制度，开展联合检查和属地城管中队巡查，充分调动人员资源力量，保障监督管理成效。

附件：各区地铁建设工程评比排名首末位一览表

杭州市地铁建设施工区域专项管理协调小组

2021年3月18日

抄送：市府办六处，市考评办、市轨道办，缪承潮，胡伟，李磊、楼建忠，朱党其、金承涛、柴世民、冯晶、章燕、董毓民、李志龙、章登峰、陈如根、王华

附件：

各区地铁建设工程评比排名首末位一览表

首位		
城区	站点	施工单位
上城区	7 号线江城路站	腾达建设集团股份有限公司
下城区	3 号线康宁路站	宏润建设集团股份有限公司
江干区	机场轨道快线 6 标	中铁十局集团有限公司
拱墅区	4 号线二期桃源站	宏润建设集团股份有限公司
西湖区	机场快线西溪湿地站	中铁十二局集团有限公司
萧山区	7 号线合欢路站	中铁十五局集团有限公司
余杭区	3 号线天都城站	中铁一局集团有限公司
钱塘新区	8 号线青六路站	中铁十九局集团有限公司
末位		
城区	站点	施工单位
上城区	5 号线平海路站	中铁四局集团有限公司
下城区	3 号线潮王路站	中铁十一局集团有限公司
江干区	9 号线艮山东路站	中铁上海工程局集团有限公司
拱墅区	4 号线二期长浜廊路站	宏润建设集团股份有限公司
西湖区	3 号线留下站	中铁十四局集团有限公司
萧山区	7 号线耕文路站	杭州伟业建设集团有限公司
余杭区	机场线火车西站	中铁四局集团有限公司
钱塘新区	8 号线桥头堡站	中铁十六局集团有限公司

注：因辖区地铁站点施工完毕，地面道路统一由属地恢复，滨江区、富阳区站点不列入排名。