

杭州市地铁建设施工区域专项管理协调小组

杭地铁专办〔2021〕6号

杭州市地铁建设施工区域专项管理 6月份情况通报

各成员单位：

为做好杭州市区重点工程环境整治，根据《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市地铁建设施工区域专项管理工作方案的通知》（杭政办函〔2018〕108号），结合各有关部门日常监管及各区对地铁建设工地的督查排名，现将6月份情况通报如下：


一、工作动态

一是便道集中修缮持续推进。本月，市城投集团对环城北路等6条道路实施了修缮施工，共完成沥青路面23954.5m²。其中，维修环城北路6650m²，已全部完成；维修玉古路1502m²，已全部完成；维修解放路560m²，完成总量的69.30%；维修大关路3450m²，完成总量的51.12%；维修天目山路9792.5m²，完成总量的8.24%；维修建国中路2000m²，完成总量的17.70%。二是部门协同加大联

合督查。市城管局、市建委、市交警局等成员单位共联合检查工地 623 个（次），发现问题 1406 个，均已交办属地专办督促整改。

二、建设单位履责情况

本月地铁建设施工共 135 个站点，其中 115 个站点处于围护结构、主体结构、附属结构等施工阶段，20 个站点处于道路恢复施工未移交阶段。市地铁集团积极履行建设单位主体责任，**一是**做好自查自纠，结合“美丽杭州”创建长效管理工作对全线地铁工地围挡、道路、绿化等问题共自查 1365 项，整改 1365 项，整改



率达到 100%，**二是**整顿环境，全面梳理并整改杆、箱、牌等城市家具存在的影响市容或违章设施问题，并要求施工单位防止回潮，**三是**加大安全文明施工检查，重点对施工单位管线保护、动火作业、大型机械设备管理、轨行区、场内交通、防台防汛、地铁保护等重点安全以及关键质量管控监督落实情况进行检查，做到“日更新、周提醒、月跟进”，确保重大风险受控。

根据市区两级专办检查，还存在以下问题：**一是道路破损问**

题，如西湖区天目山路、文三西路等施工便道坑洼破损；二是积水问题，上城区建国中路214号、拱墅区华中南路与兴业街交叉口、东新路杭锅集团门前，西湖区天目山路沿线、学院路60号，余杭区五常大道1号，临平区荷禹路与振兴西路交叉口等点位出现积水。三是施工噪音问题，地铁4号线华中路站、地铁10号线莫干山路站夜间使用挖掘机，造成噪声扰民。

三、城区履行监管责任情况

（一）总体情况

本月各区专办共开展地铁施工区域联合检查26次，发送抄告单119份，检查发现问题596个，其中道路坑洞问题数量最多，共273件，占45.8%，其次为道路龟裂，共153件，占25.7%。发现问题均已交办责任单位进行整改。

表一：6月份地铁施工区域问题检查统计表

城区	问题 (个)	其中						整改 (个)	整改 率 (%)	抄告 单 (份)	联合检 查 (次)
		道路 坑洞	道路 沉降	道路 车辙	道路 龟裂	积泥 积水	井盖 破损 沉降				
上城	60	28	12	0	6	11	3	60	100	42	11
拱墅	244	120	26	16	59	5	18	244	100	9	8
西湖	276	118	34	16	86	7	15	276	100	42	1
萧山	5	4	1					5	100	14	3
余杭	9	3			2	4		9	100	10	1
临平	2					2		2	100	2	2
合计	596	273	73	32	153	29	36	596	100	119	26

（二）月度工作情况

上城区进一步强化应急处置能力，密切关注中高考期间天气变化，要求地铁集团落加大雨水管道的清淤工作，确保排水通畅，

有效保障了中高考期间道路安全畅通。**拱墅区**专题部署新拱墅地铁施工区域管理精细化要求，并以现场走访形式对管线开挖后局部基础加固等问题的处置提出具体要求。**西湖区**多次召开协调会，要求市城投集团编制详实可行的便道修缮方案，加快推进辖区便道修缮工作。**萧山区**针对多数站点即将移交的情况加大协调力度，将施工便道等移交常见问题作为重点，督促责任单位妥善处置。**余杭区**协调属地住建、交警、林水、五水办等部门联合加大督查力度，督促责任单位落实安全责任，严防死守安全底线，平安护航建党百年。**临平区**持续压实建设单位和施工单位责任，要求多措并举快速响应地铁施工区域问题处置，确保一般性问题48小时整改到位。

（三）排名情况

由市城管局、市建委、市生态环境局、市园文局、市信访局、市公安局交警局六部门根据《关于印发杭州市地铁建设施工区域专项管理及评分标准的通知》（杭地铁专办〔2018〕2号），对6月份各区政府（管委会）履行监管责任情况进行监督评分。

表二：中心城区（A类）得分及排名情况

城区	得分											难度系数	调整得分	排名
	施工围挡	工地扬尘	施工便道	现场环境	绿化保护	施工噪音	交通管理	施工投诉	数字城管采集	专办集中督查	总分			
上城区	9.5	9.3	9.4	9.4	9	5	4.5	8	19.5	9.3	92.9	1.02	94.8	1
拱墅区	9.4	9.4	9.4	9.3	9.2	4	4.1	8	18.5	9.3	90.6	1	90.6	3
西湖区	9.5	9.4	9.3	9.5	9.2	5	3	9.5	20	9.2	93.6	1	93.6	2

表三：一般城区（B类）得分及排名情况

城区	得分											难度系数	调整得分	排名
	施工围挡	工地扬尘	施工便道	现场环境	绿化保护	施工噪音	交通管理	施工投诉	数字城管采集	专办集中督查	总分			
萧山区	9.5	9.3	9.4	9.4	9.4	5	3	8.5	20	9.3	92.8	1	92.8	1
余杭区	9.3	9.4	9.3	9.4	9.4	5	3.1	8.5	20	9.2	92.6	1	92.6	3
临平区	9.3	9.2	9.3	9.4	9.4	5	4.3	8.5	20	9.2	93.6	0.99	92.7	2

注：站点数量在 1-10 之间的难度系数为 0.99，站点数量在 11-20 之间的难度系数为 1，站点数量在 21-30 之间的难度系数为 1.01，站点数量在 31 以上的难度系数为 1.02。

四、下步工作

（一）进一步推进便道集中修缮。针对前期因中高考保障、梅汛雨水多等客观因素影响便道集中修缮进度的情况，要求市城投集团进一步加大人员和设备投入，加大沟通协调力度，细化完善施工方案，保质保量做好便道集中修缮工作。

（二）督促自查自改质量提升。针对建设单位、施工单位对地铁施工区域自查自改问题，要求各区专办加强督促力度，确保“改一处、好一处”，切实保障自查自改质量、巩固整改效果。

（三）强化应急排水处置能力。由于出梅后短时间局部强降雨多发，继续压实建设单位、施工单位以及各区的责任，提高排水应急处置能力，协调多方力量共同消除短时道路积水问题，保障通行安全。

（四）持续紧绷安全文明生产弦。鉴于目前我市出梅进入高温天气，督促相关责任单位加强高温安全作业宣贯，加大高温关

怀，切实保障人员安全 and 生产安全。

附件：6 月份地铁建设工程评比排名表

杭州市地铁建设施工区域专项管理协调小组

2021 年 7 月 6 日

抄送：市府办六处，市考评办、市轨道办，缪承潮，胡伟，李磊、楼建忠，上城区、拱墅区、西湖区、滨江区、萧山区、余杭区、临平区、富阳区、钱塘区政府区长

附件：

6 月份地铁建设工程评比排名表

最好		
城区	站点	施工单位
上城区	3 号线新风路风井站	中铁十一局集团有限公司
萧山区	靖江停车场 1 标	中铁十六局集团有限公司
临平区	3 号线天都城站	中铁一局集团有限公司
最差		
城区	站点	施工单位
拱墅区	4 号线长浜廊街站	宏润建设集团股份有限公司
西湖区	机场线 3 号风井	中铁十八局集团有限公司
余杭区	机场线火车西站	中铁四局集团有限公司