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杭州市地铁建设施工区域专项管理协调小组 

杭地铁专办〔2021〕1 号 

杭州市地铁建设施工区域专项管理 

1 月份情况通报 

各成员单位： 

为做好杭州市区地铁工程环境整治，根据《杭州市人民政府

办公厅关于印发杭州市地铁建设施工区域专项管理工作方案的

通知》（杭政办函〔2018〕108 号），市城管局牵头做好杭州市

地铁建设施工区域专项管理，统筹推进市区地铁工程环境整治。

结合各有关部门日常监管及各区对地铁建设工地的督查排名，现

将 1 月份情况通报如下： 

一、站点总体情况 

1.站点进展。本月地铁建设施工共 166 个站点。其中，161

个站点处于围护结构、主体施工、附属施工等施工阶段，5个站

点处于道路恢复施工未移交阶段。 
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2.好的做法。一是持续做好自查自纠。1 月份市地铁集团

结合“美丽杭州”创建暨“‘迎亚运’城市环境大整治、城市面

貌大提升”长效管理工作要求积极开展自查自纠工作，对全线地

铁工地围挡、道路、绿化等问题共自查 1425 项，整改 1377 项，

整改率 96.6%，同时开展了春节前质量、安全、文明施工及防疫

工作大检查，对全线在建地铁工点的文明施工情况进行了全面排

查，针对存在的问题均督促相关施工单位第一时间进行整改。二

是文明施工落实到位。如江干区机场轨道快线六标、9 号线钱江

路站、3号线天丰路站内部场地材料堆放有序，工地大门出入口

规范到位，站点周边文明施工落实到位，工地周边设施破坏和投

诉较少。三是及时有效完成修复工作。如拱墅区 5 号线与 3 号换

乘站（善贤站）、3 号线大关路站、10 号线汽车北站等站点对抄

告问题及时有效处置，施工便道基本平整无坑洞。 

3.存在问题。一是施工便道坑洼不平问题，如西湖区 10 号
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线学院路、3 号线天目山路，上城区 5 号线建国中路等部分路面

存在坑洼不平、网裂修复不及时等现象。二是排水养护不到位问

题，如下城区地铁 3号线华丰路站污水主干管养护不到位，造成

污水溢出至河道；江干区 9 号线四堡停车场便道积水、违章排水。

三是保洁不到位问题，如上城区7号线海潮路周边垃圾堆积严重。

四是噪音污染问题，如余杭区机场轨道快线夜间噪音扰民，影响

文一西路周边居民生活。五是绿化恢复问题，如新开通的钱塘新

区1号线三期下沙江滨站沿线复绿工作正在进行，存在覆土过高、

影响视线等问题。 

二、城区履行监管责任情况 

（一）排名情况

由市城管局、市建委、市生态环境局、市园文局、市信访局、

市公安局交警局六部门根据《关于印发杭州市地铁建设施工区域

专项管理及评分标准的通知》（杭地铁专办〔2018〕2 号），对

各区政府（管委会）履行监管责任情况进行监督评分。 

表一：中心城区（A 类）得分及排名情况 

城区 

得分 

难度 

系数 

调整 

得分 
排名 施工 

围挡 

工地 

扬尘 

施工 

便道 

现场 

环境 

绿化 

保护 

施工 

噪音 

交通 

管理 

施工 

投诉 

数字城

管采集 

市专办

集中督

查 

总分 

上城区 9.5 9.3 9.2 9.4 9 5 4.6 10 20 9.1 95.1 0.99 94.1 3 

下城区 9.4 9.4 9.3 9.3 9.2 5 4.6 9.5 18 9.2 92.9 1 92.9 5 

江干区 9.4 9.5 9.6 9.5 9.2 5 4.7 9.5 20 9.5 95.9 1.01 96.9 1 

拱墅区 9.4 9.4 9.7 9.5 9.2 5 4.4 10 18 9.6 94.2 1 94.2 2 

西湖区 9.4 9.2 9.2 9.4 9.2 5 4.5 6.5 19.5 9.1 91 1.01 91.9 6 

滨江区 9.3 9.4 9.3 9.3 9 5 4.5 9 20 9.2 94 1 94.0 4 
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表二：一般城区（B 类）得分及排名情况 

城区 

得分 

难度 

系数 

调整 

得分 
排名 施工 

围挡 

工地 

扬尘 

施工 

便道 

现场 

环境 

绿化 

保护 

施工 

噪音 

交通 

管理 

施工 

投诉 

数字城

管采集 

市专办

集中督

查 

总分 

萧山区 9.3 9.2 9.4 9.4 9.2 5 4.2 9.5 20 9.3 94.5 1.01 95.4 1 

余杭区 9.4 9.3 9.3 9.4 9.3 5 4.3 9 20 9.2 94.2 1.01 95.1 3 

富阳区 9.3 9.4 9.5 9.5 9.3 5 4.5 9.5 20 9.4 95.4 1 95.4 1 

钱塘新区 9.3 9.3 9.2 9.4 9 5 4.7 9 20 9.3 94.2 1 94.2 4 

注：站点数量在 1-10 之间的难度系数为 0.99，站点数量在 11-20 之间的难度系数为 1，站点

数量在 21-30 之间的难度系数为 1.01，站点数量在 31 以上的难度系数为 1.02。 

三、月度工作点评 

（一）加强督查力度遏制坑洼反复 

市专办进一步加大督查频率，提高督查精准度。针对天目山

路、东新路、余杭塘路等地铁施工便道破损坑洼问题，现场指导、

随机抽查、突击检查、定向追查等“马路办公”措施，及时发现

问题交办问题。1 月份市城管局、市建委、市交警局共联合检查

工地 334 个（次），发现问题 435 个，均已交办属地专办督促整

改，同时针对问题较为突出的古墩路站、古荡新村站、科海站、

吴家路站、隐秀路站等，专门函告市地铁集团要求限时整改。 

（二）部署专项排查防范路面塌陷

为全面排查地铁建设施工区域潜在的道路塌陷安全风险，市

地铁专办根据《关于立即开展防范路面塌陷专项排查整治的紧急

通知》（杭安委办〔2020〕26 号）要求，及时要求市地铁集团对

地铁建设项目在勘察设计、施工、监测、管线运行等环节进行深

入排查，加大检测监护力度。 
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（三）发挥协调机制推进问题处置

针对工程建设托管道路病害处置不及时、不规范等问题，1

月份西湖区专题约谈了西湖区在建大型项目的建设单位、施工单

位，建议在建项目委托专业养护单位进行施工便道养护，发现不

及时不规范的由城管部门落实代整改。截至目前，西湖区已对天

目山路等 11 条施工便道代整改 8000 余平方米车行道，对余杭塘

路等 6 条道路排查窨井 45 只，实代整改管道内衬 8 处，管道封

堵 7 处。 

（四）加强属地管理压实主体责任

上城区结合“美丽杭州”专项工作，完善五项机制，对地铁

施工便道及周边的老大难问题开展专项整治活动，并对安全生产

工作相关要求进行了重点要求。下城区对机场轨道快线土建施工

SGJC-6 标段 4号风井等三个项目开展抗雪防冻工作的检查，对建

设工程文明施工、工地周边环境情况进行复查，并督促施工单位

完善应急处置预案。江干区专办召开安全动员大会，要求辖区所

有站点完善盾构安全应急预案，在盾构线路上方沿路做好安全警

示牌，同时每日上报盾构机具体位置，做好沿线巡查工作。拱墅

区利用地铁保护区信息管理系统丰富管理手段、提升工作效能，

巡查人员通过手机端实时掌握地铁保护区各项目监护状态，确保

遇到情况能够第一时间赶赴项目进行初期风险排查和处置。富阳

区于 1月份完成杭富城际铁路附属配套工程（彩虹快速路西延）

富阳段主线建设任务，有效改善居民出行环境和生活品质，后续
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附件： 

各区地铁建设工程评比排名首末位一览表 

首位 

城区 站点 施工单位 

上城区 7 号线江城路站 腾达建设集团股份有限公司 

下城区 机场快线文晖大桥风井 中铁十一局集团有限公司 

江干区 9 号线钱江路站 宏润建设集团股份有限公司 

拱墅区 4 号线二期桃源街站 宏润建设集团股份有限公司 

西湖区 3 号线武林门站 中铁四局集团有限公司 

萧山区 机场快线科技城站 中铁三局集团有限公司 

余杭区 3 号线天都城站 中铁一局集团有限公司 

钱塘新区 8 号线桥头堡站 中铁十六局集团有限公司 

末位 

城区 站点 施工单位 

上城区 5 号线平海路站 中铁四局集团有限公司 

下城区 3 号线潮王路站 中铁十一局集团有限公司 

江干区 4 号线笕新路站 上海隧道工程有限公司 

拱墅区 3 号线沈半路站 中铁二局集团有限公司 

西湖区 3 号线古荡站 中铁四局集团有限公司 

萧山区 1 号线滨江二路站 中铁三局集团有限公司 

余杭区 机场线火车西站 中铁四局集团有限公司 

钱塘新区 1 号线三期下沙风井站及附属工程 中铁隧道局集团有限公司 

注：因辖区地铁站点施工完毕，地面道路统一由属地恢复，滨江区、富阳区站点不列
入排名。 




